FISA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Institutia de invatdmant superior

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

1.2. Facultatea

Inginerie Mecanica si Electrica

1.3. Departamentul

Automaticd, Calculatoare si Electronica

1.4. Domeniul de studii universitare

Ingineria sistemelor

1.5. Ciclul de studii universitare

Licenta

1.6. Programul de studii universitare

Automatica si Informatica Aplicata

2. Date despre disciplina

2.1. Denumirea disciplinei

\ Metodologia intocmirii proiectelor

2.2. Titularul activitatilor de curs

Prof. univ. dr. ing. Nae lon

2.3. Titularul activitatilor laborator

Prof. univ. dr. ing. Nae lon

2.4. Titularul activitatii proiect

2.5. Anul de studiu \Y
2.6. Semestrul * 8
2.7. Tipul de evaluare Vv
2.8. Categoria formativa*™ / regimul** disciplinei DS/DOB

* numarul semestrului este conform planului de Tnvatamant;

** DF - Discipline fundamentale; DS - discipline de specializare; DC - discipline complementare

k%%

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice)

obligatorie/impusa = DOB; optionald = DOP; facultativd = DFA

3.1. Numadr de ore pe saptamana

3

dincare: 3.2.curs | 2

3.3. Laborator

3.4. Proiect

3.5. Total ore din planul de invatdmént

42

din care: 3.6. curs | 28

3.7. Laborator

14 | 3.8. Proiect

3. 9. Total ore studiu individual (studiu dup& suport de curs, bibliografie si notite, documentare suplimentara in biblioteca, pe 33
platformele electronice de specialitate, pregéatire seminariilaboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri)

3.10. Total ore pe semestru 75
3.11. Numarul de credite 3

4. Conditii (acolo unde este cazul)

4 1. de curriculum

» Microeconomie/economie generala

4.2. de desfasurare a cursului | > Cursul se va desfasura in sald multimedia

4.3. de desfasurare a
laboratorului

de lucru vor avea instalat softul Microsoft Project.

> Lucrarile de laborator se vor desfasura in laboratorul multimedia, posturile
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5. Competente specifice acumulate si rezultatele invatarii* care stau la baza acestora

Competente profesionale

Rezultatele invatarii*

Cp6. Aplicarea de cunostinte de
legislatie, economie, marketing,
afaceri si asigurare a calitatii, in
contexte economice i
manageriale.

C1 - Studentul/absolventul descrie, identifica si sumarizeaza metodele si tehnicile de analiza
si evaluare a produselor, a elementelor de design, precum si a principiilor de management,
marketing si de inginerie a calitatii, aplicabile in activitati ingineresti.

A1 - Studentul/absolventul interpreteazd documentatia specifica organizarii procesului de
executie si implementare a proiectelor de sisteme automate si a aplicatiilor de informatica.
A2 - Studentul/absolventul elaboreaza documentatia tehnica (proiecte) corect fundamentata
din punct de vedere managerial si legislativ pentru probleme bine-definite din ingineria
sistemelor.

A3 - Studentul/absolventul organizeaza si conduce activitati specifice domeniului sistemelor
automate si informaticii aplicate, incluzand executia proiectelor, in conditii de respectare a
cerintelor legale si manageriale.

RA1 - Studentul/absolventul are o comportare onorabila, responsabila, etica, in spiritul legii

pentru a asigura reputatia profesiei.

* C — cunostinte; A - aptitudini; RA - responsabilitate si autonomie.

6. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)

6.1. Obiectivul general al disciplinei » Dobandirea cunostintelor si crearea competentelor necesare pentru

definirea, proiectarea, implementarea, evaluarea, monitorizarea i
diseminarea rezultatelor unui proiect care se deruleaza intr-o
organizatie.

6.2. Obiectivele specifice

Insusirea cunostintelor de specialitate privind:

Elemente de baza privind elaborarea proiectelor

Fazele principale ale proiectului

Stadiile de dezvoltare ale produselor proiect

Managementul riscului si calitatii proiectelor

Metode de analiza si cercetare in managementul proiectelor
Managementul resurselor umane in proiecte

VVVYYY

7. Continuturi

2.1. Planul proiectului

2.2. Descrierea activitatilor proiectului multimedia, insotita de prezentarea in

7.1.Curs Nr. ore Metode de predare Observatii
1. Conceptul de proiect 2

1.1. Definirea proiectului

1.2. Specificitatea proiectelor

1.3. Tipuri de proiecte

2. Structura unui proiect 2

Metoda folosita este prelegerea
participativa, bazata pe tehnici

managementul proiectelor

3. Tehnici de planificare utilizate in 2 powerpoint. Centrarea pe student se

3.1 Definirg a tehnic,”,orvd_? pIan.ificare , interactivitate sporite, intre care pot fi
3.2. Tehnica planificarii proiectelor prin enumerate: dialogul didactic, discutia,
retele demonstratia, algoritmul didactic,

va realiza impletind permanent si alte
metode, cu grade de implicare i

exersarea etc.

4. Managementului proiectelor

proiectelor

4.1. Obiectivele managementului proiectelor
42.  Caracterizarea  managementului

5. Obiective SMART

5.1. Cerintele obiectivelor SMART
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5.2. Beneficiile planificarii unor obiective

SMART

6. Managementului proiectelor 2
6.1.  Caracterizarea  managementului
proiectelor

6.2. Managementul integrat al proiectelor

7. Programe si proiecte 2

7.1. Programe si proiecte
7.2. Management de program i

management de proiect

8. Fazele principale ale proiectului 2
8.1. Fazele proiectului
8.2. Timp, cost, sfera de cuprindere

9. Fazele principale ale proiectului 2
9.1. Faza de definire a proiectului
9.2. Faza de proiectare a proiectului

10. Faza de proiectare a proiectului 2
10.1. Bugetului proiectului
10.2. Stabilirea partenerilor
10.3. Prezentarea proiectului

11. Fazele principale ale proiectului 2
11.1. Faza de implementare a proiectului
11.2. Faza de evaluare

11.3. Diseminarea rezultatelor

12. Managementul riscului asociat unui 2
proiect

12.1. Procese legate de risc

12.2. Precizarea constrangerilor si riscurilor

13. Managementul riscului asociat unui 2
proiect

13.1. |dentificarea i analiza riscului
13.2. Evaluarea riscului

14. Managementul riscului asociat unui 2
proiect

14.1. Evitarea riscului

14.2. Reducerea riscului

14.3. Transferarea riscului

14.4. Planuri pentru situatii neprevazute
14.5. Acceptarea riscului

14.6. Monitorizarea riscurilor

Bibliografie

1. Nae |., Metodologia intocmirii proiectelor, Editura Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Ploiesti, 2021

2. Nae |., Metodologia intocmirii proiectelor — Aplicatii, Platforma e-learning a Universitatii Petrol-Gaze din
Ploiesti, 2025.

3. Nae I., Managementul proiectelor in industria petroliera si petrochimica, curs sub forma electronica,
platforma facultatii Inginerie Mecanica si Electrica, Ploiesti, 2025.

4. ** * Metodologia PM?, Managementul Proiectelor Ghid v3.0 Traducere: Publicat de catre Alianta PM?, Grupul
de metodologii si publicati Regional Roménia Bruxelles, Septembrie 2021, Traducere v1.0,
https://www.pmZ2alliance.eu/wp-
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https://www.pm2alliance.eu/wp-content/uploads/2021/10/Ghid.Metodologiei.PM%C2%B2.v3.0.PM%C2%B2Alliance.Romanian.Translation.RO_.pdf

5.

6.

content/uploads/2021/10/Ghid.Metodologiei.PM%C2%B2.v3.0.PM%C2%B2Alliance.Romanian.Translation.
RO_.pdf

Channah F. Naiman, Microsoft Project 2016 Step by Step, Published by Microsoft Press a division of
Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399, http://cnaiman.com/PM/MIT-
LabText/2016/MP.2016.Step.by.Step.pdf

Asmarizan Binti Mat Esa, Zareena Binti Rosali, Advanced Project Management with Ms Project For Time-
Efficient Project Managers, Published by: Politeknik Merlimau, Melaka KB1031 Pej Pos Merlimau, 77300
Merlimau Melaka, 2022,
http://www.pmm.edu.my/zxc/2023/library/ebook/JMSK/2022/JMSK%20EBOOK%20Advanced%20Project%

20Management%20With%20MS%20Project.pdf

7.2. Laborator

Nr. ore

Metode de predare

Observatii

1. Stabilirea planului proiectului: definirea
tipului proiectului, stabilirea etapelor, fazelor
si activitatilor proiectului, stabilirea duratei
activitailor(utilizarea produsului informatic
Microsoft Project).

2

2. Determinarea relatiilor de dependenta
temporala dintre activitati, determinarea
succesiunii activitatilor, definirea activitatjlor
centralizatoare, diagrama  Gantt a
proiectului (utilizarea produsului informatic
Microsoft Project).

3. Analiza proiectelor prin metoda PERT cu
determinarea: duratei totale a proiectului,
identificarea activitatilor critice, calcului
timpului minim si timpului maxim pentru
fiecare eveniment (utilizarea produsului
informatic Microsoft Project).

4. Determinarea rezervelor de timp ale
evenimentelor si activitatilor, reprezentarile
grafice ale datelor privind timpul si activitatile
(utilizarea produsului informatic Microsoft
Project).

5. Determinarea resurselor necesare si
alocarea acestora: analiza resurselor,
introducerea  resurselor umane  (de
personal), materiale (echipamente, utilaje)
si financiare; introducerea  costurilor
resurselor, organizarea resurselor pe
domenii, nivelarea si alocarea (repartizarea)
resurselor (utilizarea produsului informatic
Microsoft Project).

6. Managementul resurselor: ajustarea
timpului de lucru pentru resurse individuale;
supra-alocarea  resurselor;  nivelarea
resurselor  supra-alocate (utilizarea
produsului informatic Microsoft Project).

Sunt propuse aplicatii, studii de
caz care sunt intalnite in
activitatile practice. Rezolvarea
aplicatiilor se efectueaza in
conformitate cu cerintele
problemei, urmarind analiza si
interpretarea rezultatelor
obtinute iar in final adoptarea
deciziei. Pentru rezolvare se
utilizeaza produsului informatic
Microsoft Project.
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https://www.pm2alliance.eu/wp-content/uploads/2021/10/Ghid.Metodologiei.PM%C2%B2.v3.0.PM%C2%B2Alliance.Romanian.Translation.RO_.pdf
https://www.pm2alliance.eu/wp-content/uploads/2021/10/Ghid.Metodologiei.PM%C2%B2.v3.0.PM%C2%B2Alliance.Romanian.Translation.RO_.pdf
http://cnaiman.com/PM/MIT-LabText/2016/MP.2016.Step.by.Step.pdf
http://cnaiman.com/PM/MIT-LabText/2016/MP.2016.Step.by.Step.pdf
http://www.pmm.edu.my/zxc/2023/library/ebook/JMSK/2022/JMSK%20EBOOK%20Advanced%20Project%20Management%20With%20MS%20Project.pdf
http://www.pmm.edu.my/zxc/2023/library/ebook/JMSK/2022/JMSK%20EBOOK%20Advanced%20Project%20Management%20With%20MS%20Project.pdf

7. Derularea si monitorizarea proiectului:
sortarea  datelor dintr-o  vizualizare,
gruparea si filtrarea datelor; formatarea
graficului Gantt; formatarea vizualizarii de tip
diagrama-retea; formatarea  vizualizarii
calendar (utilizarea produsului informatic
Microsoft Project).

Bibliografie

1. Nae |., Metodologia intocmirii proiectelor — Aplicatii, Platforma e-learning a Universitatii Petrol-Gaze din

Ploiesti, 2025

2. Nae |., Managementul proiectelor — tehnici de planificare si de control, Editura Universitatji Petrol-Gaze din

Ploiesti, 2003

3.. " * * https://static.brookes.ac.uk/directorates/it/training/MS2016/INF1664.pdf

4. OPRAN Constantin, Managementul Proiectelor - indrumar - Model Aplicativ, Universitatea Politehnica din

Bucuresti, 2020

7.3. Proiect

Nr. ore Metode de predare

Observatii

Bibliografie

8. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii
epistemice, asociatilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

fnvatamant superior.

> Discutii cu angajatorii la actiunile de prezentare a firmelor in cadrul intélnirilor cu studentii. Utilizarea
rezultatelor din cadrul contractelor de cercetare stiintifica in completarea / modificarea continutului cursurilor.
Vizite de lucru la sediile firmelor colaboratoare. Vizitele de lucru au ca obiectiv identificarea nevoilor si
asteptarilor angajatorilor din domeniu si coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor institutii de

9. Evaluare
Tip activitate 9.1. Criterii de evaluare 9.2. Metode de evaluare 9.3 Pon(_jerevdln
nota finala
Cunoasterea, Forma de evaluare finala este verificare. 70%
intelegerea adecvatd si | Verificarea constd din sustinerea a doud
explicarea corectd a | probe: verificare 1 (V1) si verificare 2 (V2).
notiunilor specifice | V1 — se sustine in saptdména a 8-a a
disciplinei. semestrului. V1 consta intr-un test grila,
cu un numar de 10 intrebari, avand timpul
9.4. Curs

de lucru de 20 de minute. Fiecare
intrebare are 4 variante de raspuns,
raspunsurile corecte putand fi multiple.
Fiecare raspuns corect din grila se
puncteaza cu 0,4 puncte. Total puncte
obtinute la V1 = 4 puncte.
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V2 - se sustine in saptaména a 13-a a
semestrului. V2 consta intr-un test grila,
cu un numar de 10 intrebari, avand timpul
de lucru de 20 de minute. Fiecare
intrebare are 4 variante de raspuns,
raspunsurile corecte putand fi multiple.
Fiecare raspuns corect din grila se
puncteaza cu 0,3 puncte. Total puncte
obtinute la V2 = 3 puncte.

Definitivarea  notelor se face in
saptamana a 14-a a semestrului, nota
finala fiind: N = V1 (max. 4 pct.)+V2 (max.
3 pct.) + A (max. 2 pct.) + Prezent la curs
(max. 1 pct.) =10 pct.

A reprezinta sustinerea finala de evaluare
a activitatilor aplicative (pct. 10.5).

Criteriul atitudinal fatd de | Prezenta la orele de curs 10%
disciplina studiata
Verificarea cunostintelor | Sustinerea finald de evaluare a 20%
dobandite in  cadrul | activitatilor aplicative consta in verificarea
activitatilor aplicative. cunostintelor  dobandite in  cadrul

9.5. Laborator activitatilor de laborator. Aprecierea

cunostintelor acumulate pe parcursul
semestrului se face pe baza intrebérilor si
raspunsurilor.

9.6. Proiect

9.7. Standard minim de performanta

> |dentificarea, analiza si interpretarea conceptelor din domeniul managementului proiectelor referitoare la:
proiect, managementul proiectelor, obiectiv, scop, competente, activitate, eveniment, operatii productiva,
specificitatea proiectelor, clasificarea proiectelor, structura unui proiect, elementele specifice ale
programelor, programe, ciclul de viata al proiectului

» Cunoasterea si implementarea tehnicilor de planificare, tehnica planificarii proiectelor prin retele, metodele
PERT si CPM

> Cunoasterea si intelegerea relatiei timp-cost-sfera de cuprindere, faza de definire a proiectului, faza de

proiectare, faza de implementare, faza de evaluare, diseminarea rezultatelor.

Data Semnatura titularului de curs Semnatura titularuluide ~ Semnatura titularului de proiect
completarii laborator
22.09.2025
Data avizarii in Director de departament ' Decar! N '
departament Conf. dr. ing. Pricop Emil Conf. dr. ing. Badicioiu Marius
26.09.2025
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